

Sviluppo a Progetto — Playbook Operativo

Guida interna per il delivery di progetti software chiavi in mano

Questo documento è per me. È il mio manuale di delivery per quando un cliente vuole un software costruito da zero (o ricostruito) con scope chiuso e prezzo fisso. Governa le fasi, i rischi, le decisioni go/no-go.

SEZIONE 1 — Il Servizio

1.1 Cosa offro

Sviluppo software chiavi in mano: dalla specifica al deploy in produzione, con la stessa governance architetturale che uso su sistemi enterprise da milioni di utenti.

1.2 Cosa NON è

- Non è body rental. Non vendo ore.
- Non è un MVP fragile "poi lo sistemiamo". È architettura solida dal giorno 1.
- Non è un progetto senza fine. Ha scope, milestone, data di consegna.

1.3 Differenziatore

Il cliente compra un progetto con governance da Software Architect enterprise:

- Architettura documentata (ADR)
- API-First design
- Test automatici (>80% coverage)
- CI/CD pipeline inclusa
- Observability (log, metriche, health check)
- Security by design (OWASP Top 10)
- Documentazione tecnica e utente

SEZIONE 2 — Target

Chi è il cliente ideale

Segmento | Esempio | Segnale d'acquisto

Startup post-validazione | Ha un MVP fatto male, deve ricostruire | "Il nostro MVP non scala"

PMI digitalizzazione | Processo manuale da automatizzare | "Usiamo ancora Excel per..."

Azienda con gap tecnico | Serve un modulo/integrazione | "Il nostro fornitore non riesce a..."

Ex-delusi da freelancer | Hanno pagato e non ricevuto | "Abbiamo speso 20K e non funziona"

Chi NON è il cliente

- Chi vuole "un'app come Uber ma per..."
- Chi non ha budget definito

- Chi non ha chiaro cosa vuole (mandare su track Supporto/Discovery prima)
- Chi vuole solo ore di sviluppo senza governance

SEZIONE 3 — Fasi del Progetto

Fase 0 — Qualifica (1-2 call)

Obiettivo: capire se c'è un progetto reale.

Domande chiave:

- Cosa deve fare il software? (problema, non soluzione)
- Chi lo userà? Quanti utenti?
- C'è già qualcosa? (legacy da sostituire, MVP da rifare)
- Budget indicativo?
- Deadline esterna?

Output: Go / No-go. Se go → proposta Discovery.

Fase 1 — Discovery (1-2 settimane)

Costo: 1.500 — 3.000 EUR (pagato, non gratuito)

Deliverable:

- Documento di specifica funzionale (user stories + acceptance criteria)
- Architettura proposta (diagramma C4 livello 1-2)
- Stack tecnologico scelto con motivazione
- Stima effort (best/likely/worst)
- Proposta economica progetto completo
- Timeline con milestone

Principio: la Discovery è un prodotto autonomo. Se il cliente non procede, ha comunque un documento utile per andare da chiunque altro.

Fase 2 — Contratto & Kickoff

Proposta: prezzo fisso con scope definito.

Struttura contratto:

- Scope dettagliato (cosa e dentro, cosa e fuori)
- Milestone con pagamenti associati (30% anticipo, 40% a meta, 30% a consegna)
- Varianti: procedura per change request (fuori scope = preventivo aggiuntivo)
- Timeline con date indicative
- Garanzia 30 giorni post-consegna
- Proprietà del codice: del cliente al 100%
- SLA supporto post-consegna (opzionale, a parte)

Fase 3 — Sviluppo (2-16 settimane)

Metodologia: Sprint bisettimanali con demo.

Ogni sprint:

- Planning (cosa facciamo)

- Sviluppo (con commit frequenti su repo condiviso)
- Demo al cliente (vede il progresso)
- Retrospettiva (cosa migliorare)

Standard di quality:

- Git flow (feature branch → PR → review → merge)
- CI pipeline attiva dal giorno 1 (build + test + lint)
- Code review su ogni PR
- Test: unit >80%, integration sui flussi critici
- No deploy manuale: pipeline automatizzata

Fase 4 — Consegna

Checklist consegna:

- [] Deploy in produzione funzionante
- [] Documentazione tecnica (architettura, API, deployment)
- [] Documentazione utente (se applicabile)
- [] Repo trasferito al cliente (o accesso completo)
- [] CI/CD pipeline documentata
- [] Training operativo (1-2 sessioni)
- [] Periodo garanzia avviato (30 giorni)

Fase 5 — Post-Consegna

Garanzia (inclusa): 30 giorni. Fix bug emersi, nessuna nuova feature.

Evoluzione (a parte):

- Proposta Factory (retainer mensile) per chi vuole continuare
- Pacchetti di sviluppo aggiuntivi a progetto

SEZIONE 4 — Pricing

Regola base

Il prezzo si calcola su: complessita + rischio + valore per il cliente.

Non si calcola su: ore stimate x tariffa oraria. Questo e body rental, non progetto.

Fasce

Taglia | Durata | Complessita | Range

S | 2-4 settimane | 1-2 moduli, poche integrazioni | 3.000 — 8.000 EUR
 M | 4-8 settimane | 3-5 moduli, integrazioni, auth | 8.000 — 25.000 EUR
 L | 8-16 settimane | Piattaforma, multi-utente, AI | 25.000 — 80.000 EUR

Struttura pagamento

- 30% alla firma
- 40% a milestone intermedia (meta scope)
- 30% a consegna accettata

Discovery come entry point

La Discovery (1.500-3.000 EUR) e il primo pagamento reale. Serve a:

- Qualificare il progetto (e il cliente)
- Produrre valore tangibile anche se non si procede
- Ancorare il prezzo progetto su dati reali, non stime alla cieca

SEZIONE 5 — Rischi e Mitigazioni

Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
---------	-------------	---------	-------------

Scope creep	Alta	Sforamento budget	Scope scritto, change request formale
Cliente non risponde	Media	Ritardo	SLA di risposta nel contratto (48h)
Requisito ambiguo	Media	Rework	Discovery rigorosa, acceptance criteria
Tecnologia nuova	Bassa	Ritardo	Spike tecnico in Discovery
Cliente non paga	Bassa	Cash flow	Anticipo 30%, milestone vincolanti

SEZIONE 6 — Stack Tecnologico Preferito

Layer	Opzione A (default)	Opzione B	Quando B
-------	---------------------	-----------	----------

Backend	.NET 8 (Minimal API)	Java Spring Boot	Cliente Java shop
Frontend	Angular 17+	React/Next.js	Landing/marketing site
Database	PostgreSQL	SQL Server	Ecosistema Microsoft
Cache	Redis	--	Sempre se serve
Auth	Duende IdentityServer / Auth0	Keycloak	Self-hosted requirement
CI/CD	GitLab CI	GitHub Actions	Repo su GitHub
Hosting	Docker + VPS / Kubernetes	AWS managed	Budget > 25K
Observability	Serilog + Seq / Grafana	Datadog	Cliente già su Datadog

SEZIONE 7 — Template e Artefatti

Template Proposta

```
# Proposta Progetto — [Nome Cliente]

## Contesto
[2-3 frasi: cosa fa il cliente, qual e il problema]

## Soluzione Proposta
[Descrizione soluzione + architettura high-level]

## Scope
### Incluso
- [Feature 1]
- [Feature 2]
- [...]

### Escluso
- [Cosa NON e incluso]

## Timeline
| Fase | Durata | Milestone |
|---|---|---|
| Discovery | 1 sett | Specifiche + architettura |
| Sprint 1-2 | 2 sett | Core backend + auth |
| Sprint 3-4 | 2 sett | Frontend + integrazioni |
| Sprint 5 | 1 sett | Testing + deploy |

## Investimento
- Discovery: X EUR
- Progetto completo: Y EUR (prezzo fisso)
- Pagamento: 30/40/30

## Garanzia
30 giorni post-consegna per bug fix inclusi.

## Prossimi passi
1. Accettazione proposta
2. Firma contratto + pagamento anticipo
3. Kickoff entro [data]
```

108 Vision — Costruiamo la direzione, non solo il codice.